



Průběh 9  
D 2015/17F 0035

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. OS 8002/2014

(dále jen „dodatek“)

uzavřené mezi

### 1.1 Objednatel:

**Česká zemědělská univerzita v Praze**

Kamýčká 129, 165 21 Praha-Suchbát

IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709

zastoupená: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

(dále jen „Objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

**IS4U, s.r.o.**

se sídlem: U Vodárny 3032/2a, 616 00 Brno

IČO: 29205336, DIČ: CZ29205336

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65487

zastoupená: Ing. Tomášem Majerem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo, č. smlouvy Zhotovitele: OS 8002/2014, uzavřená mezi smluvními stranami dne 26. 3. 2014, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v implementaci software „Univerzitní informační systém“ (dále jen „smlouva“), a to následovně:

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace některých částí projektu implementace Univerzitního informačního systému u Objednatele uvedené ve smlouvě a její Příloze č. 2 - Rámcový harmonogram implementace takto:

- **Modul Promoce** bude na základě oboustranné dohody o termínu řešení v rozsahu funkcionality popsané v helpdeskovém požadavku v systému Zhotovitele úplně a zcela realizován nejpozději ke dni **30. 4. 2015**.
- **Modul Statbody** bude na základě oboustranné dohody o termínu řešení v rozsahu funkcionality popsané v implementační studii (Kapitola 12) úplně a zcela realizován nejpozději ke dni **30. 6. 2015**.

- Finální data ze systému **E-doktorand** nejsou na žádost Objednatele dosud přenesena. Přenos dat bude Zhotovitelem realizován na vyzvání Objednatele do 14 dní, nejpozději však ke dni **30. 6. 2015**.
  - **Implementace VSKP** - bude na základě oboustranné dohody o termínu řešení v rozsahu funkcionality popsané v helpdeskovém požadavku v systému Zhotovitele úplně a zcela realizována nejpozději ke dni **30. 6. 2015**.
2. Vzhledem k tomu, že studie nasazení modulu **Věda a výzkum** nebyla na žádost Objednatele vypracována a modul nebyl nasazen, tedy není funkční a dostupný, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel poskytne Objednateli slevu z ceny díla, a to ve výši **149.000,- Kč bez DPH**. Tato sleva odpovídá ceně modulu Věda a výzkum bez podpory doktorských studií.
  3. Smluvní strany prohlašují, že uvedená změna nemá vliv na termín dokončení a předání díla dle čl. 4 odst. 4.3 smlouvy.
  4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 10-03-2015

V Brně dne 11.3.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Ing. Tomáš Majer, jednatel



IS4U, s.r.o.  
U Vodárny 2a, 616 00 Brno  
IČO 292 05 336

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze